

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz



Zjišťovací protokol bez DPH

WMB-2-6

Projekt: Obj-LCAA-05 - Obec Dolní Loučky		Nákladové středisko: LCAA	
Zhotovitel: STRABAG a.s. ODŠTĚPNÝ ZÁVOD BRNO-Obhlast JIH - P.J Brno Tovární 3 Brno - Chrástce	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel:	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
62000			

Odsouhlasené údaje:

Celkem projekt	MK Dolní Loučky	Cena dle SOD (včetně smluvních dodatků)	Smluvní dodatky	Od zahájení do konce sledovaného období	Za období 2. FO	Zbývá
		996.624,45 CZK		996.624,45 CZK	491.699,95 CZK	0,00 CZK

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu zhotovitel předává a objednatel přebírá objemy na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem. Tím zůstávají nedotčena příslušná ustanovení smlouvy o dílo o závěrečném předání a převzetí díla, odpovědnost za vady a přechodu vlastnictví ke zhotovenému dílu.

Níže podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedených v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech odpovídá platné PD a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají platným v den zjišťování. K předání a převzetí dílcího plnění dle tohoto protokolu dochází ke dni 16.7.2015.


Za zhotovitele:

STRABAG a.s.
odštěpný závod Brno, obhlast. JIH
razítko a podpis 3. 620 00 Brno

Za objednatele:

razítko a podpis

Za TDI:



Soupis provedených prací

VWB-2-2

Projekt: **Obj-LCAA-05 - MK Dolní Loučky**

Nákladové středisko: LCAA

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD BRNO-Oblast JIH - PJ Brno
Tovární 3
Brno - Chřtice

IČO:
DIČ:
Peněžní ústav:
číslo účtu:

Objednatel: **Obec Dolní Loučky**

Dolní Loučky 208
Dolní Loučky

IČO:
DIČ:
Peněžní ústav:
číslo účtu:

Soupis provedených prací za období 1. FO - 2. FO

Číslo položky	Popis	MJ	JC	Celkem k fakturaci		Fakturováno v obd. 2. FO		Fakturováno celkem		Zbývá		
				Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena
1	SP											
01.	Oprava MK Dolní Loučky											
01.01.	Zemní práce											
01.01.1.	Fřezování živícího krytu - srovnání výškových nerovností	keř	39 200,00	1,000	39 200,00	0,000	0,00	1,000	39 200,00	100%	0,000	0,00
01.01.2.	Vytřetí obrub z křehkých nebo obrubníků seřazených	m	68,00	50,000	3 400,00	0,000	0,00	50,000	3 400,00	100%	0,000	0,00
01.01.3.	Rezebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu	m ²	48,00	33,000	1 584,00	0,000	0,00	33,000	1 584,00	100%	0,000	0,00
01.01.4.	Odstrazení nánosů stávajícího povrchu	keř	6 000,00	1,000	6 000,00	0,000	0,00	1,000	6 000,00	100%	0,000	0,00
01.01.	Celkem Zemní práce				50 184,00		0,00		50 184,00	100%		0,00
01.02.	Komunikace											
01.02.1.	Úprava krytu z kamenná drceného pro nový kryt s doplněním kamenná drceného do 0,10 m ³ /m ² (30% z celkové pl 1896x0,3= 568)	m ²	62,00	568,000	35 216,00	0,000	0,00	568,000	35 216,00	100%	0,000	0,00
01.02.2.	Postřik živící infiltrací s posypem z asfaltu množství 1 kg/m ²	m ²	18,00	1 896,000	34 128,00	0,000	0,00	1 896,000	34 128,00	100%	0,000	0,00
01.02.3.	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenná OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m ²	194,00	1 896,000	367 824,00	0,000	0,00	1 896,000	367 824,00	100%	0,000	0,00
01.02.4.	Postřik živící spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ²	m ²	12,00	1 896,000	22 752,00	1 896,000	22 752,00	1 896,000	22 752,00	100%	0,000	0,00
01.02.5.	Asfaltový beton vrstva obrubná ACCO 11 (ABS) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	191,00	1 896,000	362 136,00	1 896,000	362 136,00	1 896,000	362 136,00	100%	0,000	0,00
01.02.6.	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m ²	m ²	212,00	33,000	6 996,00	33,000	6 996,00	33,000	6 996,00	100%	0,000	0,00
01.02.7.	dlažba zámkové tl. 60mm přírodní	m ²	162,00	34,600	5 605,20	34,600	5 605,20	34,600	5 605,20	100%	0,000	0,00
01.02.	Celkem Komunikace				834 657,20		397 489,20		834 657,20	100%		0,00
01.03.	Trubní vedení											

STRABAG a.s.
 Na Bělidle 198/21
 CZ - 150 00 Praha 5
 Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 www.strabag.cz



Soupis provedených prací za období 1. FO - 2. FO		Celkem k fakturaci		Fakturováno v obd. 2. FO		Fakturováno celkem		Zbývá	
Číslo položky	Popis	MJ	JC	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
Celkem k fakturace dle SOD:		996.624,45 CZK		za dané fakturační období		za všechna fakturační období			
CELKEM FAKTUROVANO				491.699,95 CZK				996.624,45 CZK	
DPH 21%				103.256,99 CZK				209.291,13 CZK	
CELKEM VČETNĚ DPH				594.956,94 CZK				1.205.915,58 CZK	

Niže podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedených v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech odpovídá platné PD a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají platným v den zjišťování. K předání a převzetí dílčího plnění dle tohoto protokolu dochází ke dni 16.7.2015.

Za zhotovitele:
 razítko a podpis

STRABAG
 STRABAG a.s.
 oddělení řízení Brno, oblast Jih
 Tondrův 3, 620 00 Brno
 (139)

Za objednatele:
 razítko a podpis

