

DODATEK č. 1 ze dne 13.7.2018

Smlouvy o dílo ze dne 2.3.2018

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Obec Dolní Loučky

Dolní Loučky 208, 594 55

IČ: 00294241

DIČ: CZ00294241

Jednající: Ladislavem Tichým – starosta obce

Tel.: +420 604 654 415, e-mail: obec@dolniloucky.cz

2. Zhotovitel: Ing. Brázda – UNIVERS s.r.o.

Štěpánovská 1451

666 02 Předklášteří

Jednající: Ing. Františkem Brázdou – jednatelem společnosti

tel.: 604 208 642, e-mail: brazda@brazda-univers.cz

IČO: 276 76 935

DIČ: CZ276 76 935

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka číslo 51154.

II. Předmět Dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna rozsahu stavebních prací, které jsou realizovány na „Přístavbě objektu SDH v obci Dolní Loučky, včetně příjezdové komunikace“, a to dle projektu – Změna stavby před dokončením. Tato změna stavby před dokončením je zpracována projekční kanceláří Ing. Vladimír Dokládal, Tišnov a spočívá především ve větším objemu budovy a jiném rozsahu zpevněných ploch a oplocení.

III. Cena díla

1. Cena za stavební práce dle upravené projektové dokumentace – „PD změna stavby před dokončením“ je specifikována oceněnými výkazy výměr:

Přístavba objektu SDH – Dolní Loučky – změna 2018

cena bez DPH 1.887.671,-Kč

DPH 21% 396.411,-Kč

Cena celkem vč. DPH..... 2.284.082,-Kč

Přístavby objektu SDH – Dolní Loučky – vjezd – změna 2018

cena bez DPH 523.648,-Kč

DPH 21% 109.967,-Kč

Cena celkem vč. DPH..... 633.615,-Kč

IV. Termíny realizace



1. Tímto Dodatkem č. 1 je dohodnuta změna termínu dokončení, a to **27.9.2018**.

V. Ostatní ujednání

1. Veškerá ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 2.3.2018 zůstávají beze změn.

Příloha č. 1 Položkový rozpočet ze dne 9.7.2018

V Dolních Loučkách, dne 20.7.2018



OBEC
DOLNÍ LOUČKY

Za objednatele:
Ladislav Tichý
starosta obce

ing. Brázda - UNIVERS s.r.o.

UNIVERS PROVÁDĚNÍ STAVEB

Štěpánovská 1451, 666 02 Předklášteří
tel./fax: 549 410 045

IČ: 27676935, DIČ: CZ27676935 ①

Za zhotovitele:

Ing. František Brázda
jednatel společnosti